

Departamento de Servicios Públicos (DPU) de Richmond: Proyectos de Mejoras Municipales


Obra: Proyecto de mejora de drenajes en Woodhaven Drive

Ubicación: Distrito electoral 8

Resumen del proyecto

El proyecto de mejora de drenajes en Woodhaven Drive solucionará los crecientes problemas que se han notado respecto al sistema de drenaje existente en el vecindario, tales como inundaciones. Dentro del área del proyecto, la mayoría de la infraestructura de drenaje existente consiste en sumideros con tuberías bajo los accesos a las residencias y cruces de calles. El objetivo de este proyecto es mejorar el rendimiento hidráulico, además de mejorar la salud y la seguridad del público mediante la instalación de un sistema de tuberías para aguas lluvias con entradas y bordillos redondeados para acumular y transportar mejor las aguas de escorrentía por todo el vecindario.

Las mejoras se efectuarán principalmente en Circlewood Drive, Newkirk Drive, Woodhaven Drive, Shelby Drive, Red Oak Lane y Alberene Road. Debido a la gran extensión del área del proyecto, las obras se llevarán a cabo por fases, tal y como se indica en el siguiente mapa.



Cronograma del proyecto

Asignación del proyecto: Febrero de 2020 (a Hazen)

Estudios del terreno y diseño inicial: Desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022 (por H&B Survey y Accumark)

Diseño de ingeniería: Desde febrero de 2023 hasta noviembre de 2025 (por Hazen)

Trabajos de construcción: Se iniciará la segunda fase de construcción a comienzos de octubre de 2026 (por TUCI)

QUÉ OCURRIRÁ A CONTINUACIÓN:

Adquisición de derechos de paso:

Para que se construya la obra, será necesario obtener derechos de paso temporales y permanentes.

RK&K, una de las firmas de ingeniería civil que tenemos disponibles, nos está ayudando a coordinar y adquirir los derechos de paso necesarios para el proyecto de mejora del sistema de drenaje de Woodhaven Drive.

Se está llevando a cabo la coordinación con los propietarios afectados.

Duración del proyecto:

Nuestro contratista, Tidewater Utility Construction, Inc. (TUCI), comenzó a movilizarse para la construcción de la fase 1 el martes 20 de enero de 2026. Se estima que la fase 1 de la construcción tardará un año en completarse y debería finalizar a comienzos de 2027.

La fase 2 de la construcción empezará a comienzos de octubre de 2026. Se estima que la fase 2 de la construcción tardará un año en completarse.

Se espera que las actividades de construcción se lleven a cabo todas las semanas de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

Como parte del proyecto, se espera que haya tráfico de vehículos de construcción en el vecindario y cierres periódicos de calles.

Se colocarán señales temporales de control de tráfico para dirigir a los conductores y el tráfico de manera adecuada.

Se conservará el acceso a las viviendas durante todo el tiempo de construcción.

Debido a la gran extensión del área del proyecto, la actividad de construcción se llevará a cabo por fases.

Se espera que la construcción dure aproximadamente tres (3) años en total debido al alcance de los trabajos, la gran extensión del proyecto y los numerosos traslados de servicios públicos que se requieren.

Agradecemos enormemente su colaboración y paciencia, mientras se planean y se realizan estas obras necesarias.

Si tiene preguntas, comentarios, o dudas específicas acerca de alguno de estos proyectos, por favor comuníquese con:

Nombre: Mark Lewis

Cargo: Gerente de Proyectos de Infraestructura

Organización: Departamento de Servicios Públicos – Servicio de alcantarillado y aguas lluvias

Teléfono: 804.646.8442

Correo electrónico: mark.lewis2@rva.gov

